

ПРИНЯТО

на заседании педагогического совета
от « 27 » марта 2014
протокол № 4



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий Е.В.Ковалева
« 28 » марта 2014г

ПЛАН – ГРАФИК

**изучения и внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) на 2014 -2016 гг**

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 112

Задачи:

1. Создать условия (психолого – педагогические, кадровые, материально – технические, финансовые) для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно - правовую базу учреждения ДОУ.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующая, педагоги, родители (законные представители) воспитанников.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО в ДОУ;
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

Направление мероприятий	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Формы отчетных документов
1. Создание организационно - управленческих условий внедрения ФГОС ДО	Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС	Март 2014	Заведующий	приказ
	Разработка плана-графика внедрения ФГОС	Март 2014	Заведующий	План-график
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС (подготовка и проведение процедуры самообследования на предмет оценки готовности	с 01.04. 2014	Заведующий	Совещание при заведующем протокол совещания

	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	с 01.01.2014 до 01.01.2015	Заведующий	Приказы локальные акты, протоколы УС, педсовета
	Внесение изменений в должностные инструкции работников ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	с 01.01.2014	Заведующий	Должн. инструкции
	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.	с 01.01.2014 до 01.09.2014	Заведующий	Устав в соответст. с ФГОС
	Организация работы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	01.06. 2014 – 01.01.2015	Заведующий	Проект программы
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	до 01.01.2015	Заведующий	Приказ
	Разработка и утверждение: • Учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ педагогов	Май-сентябрь 2014	Зам.зав. по ВМР	Протокол педсовета
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолога - педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно в течение уч. года	Педагог - психолог	План работы психолога
	Обеспечение координации деятельности субъектов ОП ДОУ по подготовке и введению ФГОС ДО	Весь период введения ФГОС	Заведующий	
	Мониторинг введения ФГОС	Весь период введения ФГОС	Заведующий	План контроля
	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период введения ФГОС	Заведующий	Отчеты
Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС ДО	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС ДО	В течение года по годовому плану ОУ и плану УО АМО	Зам.зав. по ВМР	План работы
	Повышение квалификации педагогов через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное обучение)	Весь период введения ФГОС	Зам.зав по ВМР	Видеоролик и вебинары
	Участие педагогов в районных методических объединениях	В течение года по плану	Педагоги ДОУ	Программы МО

		районного МО		
	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение года по годовому плану	Зам.зав. по ВМР	протокол
	Исполнение региональных, муниципальных рекомендаций, приказов, Постановлений, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС	по мере поступления в течении учебного года	Заведующий	
	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	октябрь – ноябрь 2014г.	Заведующий	Аналитическая справка
	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	в течение учебного года	Зам.зав по ВМР	Выставка методической литературы
	Проведение педагогических советов по реализации ФГОС	февраль 2014 сентябрь 2014	Зам. зав по ВМР	Протокол ПС
	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО	апрель 2015	Руководитель рабочей группы	Отчет, материалы работы творческой группы, протокол заседаний
	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2015	Заведующий	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 – 15 учебный год Протокол педагогического совета
	Разработка и внедрение внутренней системы оценки качества образования в ДОУ	До 01.01. 2015	Методическая служба	Положение приказ
	Разработка системы мониторинга в соответствии с ФГОС	До 01.01. 2015	Рабочая группа	Положение приказ
Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС	Формирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС	План финансово-хозяйственной деятельности 2014г.	Заведующий	Отчет об исполнении плана ФХД за 2014 год
	Корректировка и выполнение муниципального задания	апрель 2014 апрель 2015	Заведующий	МЗ

	Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками в условиях введения ФГОС	2014 -2015	Заведующий	Доп. соглашения
Кадровое обеспечение внедрения ФГОС	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО.	июнь - июль 2014	Заведующий	План-график
	Разработка и утверждение графика повышения квалификации	август 2014	Заведующий	Приказ
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участия руководителей и педагогов ДОУ в прохождении ПКП	Март – декабрь 2014	Заведующий	приказ
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	февраль 2014	Заведующий	Должностные инструкции
	Организация работы по самообразованию педагогов.	В течение всего периода	Зам. зав по ВМР	Планы по самообразованию
	Участие педагогов и руководителей ДОУ в процедуре аттестации	В течении всего периода	Заведующий	План-график аттестации
Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно весь период	Заведующий	Информационная справка
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующие ДОУ	Информационная справка
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий	Информационная справка
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	с 01.01. 2014 и на весь период	Ответственный по приказу	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014 и на весь период	Заведующий	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий	Публикации